



Protokollauszug aus der

36. Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Wirtschaft und Gewerbe
vom 14.05.2024

Top 4. Informationen aus der Verwaltung

Herr Trezak: Beginn der Sanierungs- bzw. Bauarbeiten Seeluster Bucht beginnen in der 20. KW. Der Bauhof startet mit den Erd- und Pflasterarbeiten, anschließend erfolgt die Aufstellung der Bänke und Abfallsammler entlang des Gehweges. Die Betonung erfolgt in der 27. KW.